Société de Transport Public (STP)

Plan Annuel des Achats 2026

	Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Achat et Recharges Extincteurs	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	11/06/2026	11/07/2026
	Acquisition consommables Bureaux	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/03/2026	25/04/2026
	Acquisition de batteries pour la flotte de bus	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Acquisition de Disque Dur et accessoires	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	08/06/2026	08/07/2026
	Acquisition de peinture et accessoires pour la réfection de bus	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Acquisition de pièces de rechanges pour les bus Scania et Man	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026
	Acquisition de pièces de recharges pour les bus et véhicules utilitaires	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Acquisition d'huile moteur et huile de transmission pour la flotte de bus	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026

	Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Acquisition Filtre VOITH pour la flotte Yutong	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	15/05/2026	14/06/2026
	Acquisition Huile Allison pour les Minibus Yutong	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	15/05/2026	14/06/2026
	Acquisition outillages pour la technique	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026
	Acquisition téléphones pour le personnel	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	27/02/2026	29/03/2026
	Assistance en communication	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	19/01/2026	18/02/2026
	Assistance En exploitation bus	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	19/01/2026	18/02/2026
	Assistance en génie civil	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	13/05/2026	12/06/2026
	Assistance juridique et judiciaire	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection d'un Consultant Individuel (SCI)	19/01/2026	18/02/2026
	Déplacement bus épaves	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	27/03/2026	26/04/2026
	Entretien générale du siège (peinture, éclairage..)	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation directe des candidat	19/11/2026	19/12/2026

	Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Étude d'amenagement d'une piste de conduite pour la formation et recyclage des conducteurs	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur le Moindre Coût (SFMC)	27/02/2026	29/03/2026
	Fourniture de serveur et mis a niveau de materiel informatique pour loger la solution Comptable et RH	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026
	Service d'impression des tickets, Carnets de bord et Fiches de suivi	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation directe des candidat	19/01/2026	18/02/2026
	Service de nettoyage du siège de la STP et ses annexes	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	08/10/2026	07/11/2026
	Service de réparation et confection de pièces	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Tenues et équipements pour le personnel	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	30/07/2026	29/08/2026

	Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Acquisition d'appareil de vente et de validation	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	15/04/2026	15/05/2026
	Acquisition de barrières de protection pour accès BHNS au terminus et arrêts	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026
	Acquisition de barrières et clôture de protection pour les terminus et zones d'arrêt Hors BHNS	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026
	Acquisition de chariots élévateurs	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Acquisition de compresseur technique déplaçable	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	25/03/2026	24/04/2026
	Acquisition de deux colonnes de lavage	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Acquisition de Groupes électrogènes	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/04/2026	23/05/2026
	Acquisition de Kiosques de vente pour les arrêts Hors BHNS	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026
	Acquisition de Matériel Informatique	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	24/04/2026	24/05/2026
	Acquisition de matériel, produits et équipements pour le nettoyage des bus et dépôts de la STP	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	19/01/2026	18/02/2026

	Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Acquisition de Mobilier de bureau	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	16/09/2026	16/10/2026
	Acquisition de rouleaux thermiques	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	05/03/2026	04/04/2026
	Acquisition de systèmes solaires pour les dépôts	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	24/04/2026	24/05/2026
	Acquisition d'échafaudage escalier avec roues pour lavage des toits des bus	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	18/06/2026	18/07/2026
	Aménagement des arrêts et installation d'Abribus et stations pour la ligne BHNS 3	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation directe des candidat	19/01/2026	18/02/2026
	Aménagement des environnements extérieurs du siège et du dépôt BHNS avec la mise en place des arbres et protection	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation directe des candidat	17/12/2026	16/01/2027
	Dallage Zone pierre taillée dépôt El Moughawama	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation directe des candidat	29/01/2026	28/02/2026
	Equipement pour l'atelier de peinture	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Equipement pour l'atelier Technique	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/02/2026	28/03/2026
	Etude d'aménagement d'un centre bus	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur le Moindre Coût (SFMC)	22/07/2026	21/08/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Extension de la solution de pointage pour les dépôts	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/03/2026	25/04/2026
	Extension réseau BLR	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	18/09/2026	18/10/2026
	Fourniture et Installation des arrets sur le réseau Hors BHNS	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	11/06/2026	11/07/2026
	Installation abris véhicule parking Siege	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation directe des candidat	27/02/2026	29/03/2026
	Suivi des travaux	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur le Moindre Coût (SFMC)	27/03/2026	26/04/2026
	Travaux de dallage de 1200 m² dépôt El moughawama	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	28/05/2026	27/06/2026
	Travaux de reparation au niveau du dépôt BHNS (magasin, local lavage, toilettes, local gardien et regard)	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/05/2026	12/06/2026
	Travaux d'aménagement au dépôt El Moughawama	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation directe des candidat	05/03/2026	04/04/2026
Budget État	Acquisition de pneus pour la flottre de bus	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/04/2026	23/05/2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement

Signature

La Directrice Générale - Mariem Mint El Mouvid