



## AVIS GENERAL DES ACHATS

Date : 11 NOV 2023

# PLAN ANNUEL DES ACHATS/2024

### I Rappel

Conformément au manuel de procédures des dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, la STP met à la disposition du public concerné le présent plan annuel d'achats pour l'année 2024, (5<sup>ème</sup> actualisation).

Les fournisseurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les différentes rubriques du présent plan.

1. Ce Plan est prévisionnel est indicatif.
2. Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de la STP en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

Société de Transport Public, NC-36, Zone Ancien Aéroport.

Site : [www.stp.mr](http://www.stp.mr), téléphones : 32 97 84 85 / 36 92 59 44.

Email : [Contact@stp.mr](mailto:Contact@stp.mr)

## Plan Annuel des Achats 2024

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de sélection	Date prévisionnel le de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Travaux d'aménagement des Centres Bus et d'ateliers	Budget I	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Janvier	
Travaux d'aménagement d'une zone de stationnement à El Moughawama	Budget I	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février	
Construction des clôtures pour un terrain de 1 Hectare à Dar Naim (nouveau terrain)	Budget I	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Avril	
Acquisition consommables Bureaux	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Janvier	
Achat et Recharges Extincteurs	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Février	
Service de Nettoyage Parc, bureaux et Bus et jardinage	Budget F	Contrat de Service	Consultation des candidats	Février	
Entretien et réparation véhicules et Bus	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Février	
Acquisition de pièces de recharges pour les bus et véhicules utilitaires	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Mars	
Tenues et équipements personnel	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Avril	
Impression des tickets, Carnets de bord et Fiches de suivi	Budget F	Contrat de service	Entente directe	Février	
Assistance en communication	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	
Assistance comptabilité et affaires financières	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Juin	
Assistance juridique et judiciaire	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	
Assistance en génie civil	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Juillet	
Assistance en Informatique	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Août	
Evaluation du système d'audit	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	Entente directe	Février	



Assistance GRH et affaires administratives	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	
Recrutement d'un expert en archivage	Budget I	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Août	
Etude d'aménagement d'un centre bus	Budget I	Contrat de Prestation Intellectuelles	SMC	Mars	
Suivi des travaux	Budget I	Contrat de Prestation Intellectuelles	SMC	Août	
Acquisition de Mobilier de bureau	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Septembre	
Acquisition de Matériel Informatique	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Acquisition d'appareil de vente et de validation	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Septembre	
Acquisition d'une solution pour la gestion des ressources humaines	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Septembre	
Transport et Déménagement vers le nouveau siège	Budget F	Contrat de Service	Consultation des candidats	Août	
Déplacement bus épave	Budget F	Contrat de Service	Consultation des candidats	Juin	
Extension réseau BLR	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Fourniture de trois chariots élévateurs	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Equipement et ameublement de la Mosquée/Siège	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Equipement Cafeteria siège	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Equipement et ameublement des locaux / El Moughawama	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Acquisitions de 3 colonnes de lavage et de brossage pour les centres de lavages de la STP	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Acquisition de Groupes électrogènes	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Mise en place d'un jardin arboré avec arbre fruitiers au niveau du siège de la STP	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Août	
Réhabilitation des éclairages des dépôts et du réseau électrique endommagé par les pluies	Budget I	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Août	
Service de Nettoyage Parc, bureaux et Bus et jardinage (siège et nouveaux dépôts)	Budget F	Contrat de Service	Consultation des candidats	Septembre	



Acquisition de barrières et clôture de protection pour les terminus et zones d'arrêt	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Septembre	
Acquisition de Kiosques de vente pour les arrêts	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Septembre	
Acquisition de tenues de sécurité et accessoires	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Septembre	
Acquisition d'échafaudage escalier avec roues pour lavage des toits des bus	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Septembre	
Acquisition d'étagère de rangements pour les magasins de la STP	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Octobre	
Equipement et ameublement Hangar de Maintenance ancien aéroport	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Octobre	
Acquisition de Batteries nomade et poteau de fixation pour appareil de validation aux arrêts bus	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Octobre	
Signalisation siège et dépôts STP	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Novembre	
Services (location : tentes – Chapiteaux – Chaises - Ecran -) et impressions de flyers	Budget F	Contrat Services	Consultation des candidats	Novembre	
Pavage des accès au niveau du siège	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Novembre	
Acquisition et installation d'un ascenseur pour le bâtiment du siège de la STP	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Novembre	
Démontage et montage bâtiment préfabriqué	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Novembre	
Communication Spéciale pour le lancement lignes BHNS	Budget F	Contrat Services	Consultation des candidats	Novembre	

**La Directrice Générale**

**Mariem Mint El Mouvid**

