



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisitions de Quatre Vingt (80) Bus Articulés BHNS Et (50) Bus Standards, Equipés Diesel En Un Seul Lot	Budget Etat	Fournitures	AOR	1 03 2023	30 04 2023	15 05 2023	10 01 2024
2	Fourniture d'huiles pour entretien du Parc des BUS	Budget STP	Fournitures	AON	6 03 2023	4 06 2023	19 06 2023	17 09 2023
3	Construction d'un depot de capacité 150 Bus	Budget Etat	Travaux	AON	15 03 2023	15 05 2023	30 05 2023	26 02 2024
4	Achat de materiel informatique	Budget STP	Fournitures	AON	1 04 2023	31 05 2023	15 06 2023	30 06 2023
5	Construction du siège de la STP	Budget STP	Travaux	AON	6 04 2023	15 06 2023	30 06 2023	24 06 2024
6	Acquisitions de pieces de rechanges pour les 3 depots	Budget STP	Fournitures	AOR	1 05 2023	30 07 2023	14 08 2023	12 11 2023
7	Acquisition de système d'Aide à l'Exploitation	Budget STP	Fournitures	AOI	22 11 2023	6 01 2024	21 04 2024	19 07 2024
8	Acquisition de logiciel de programmation de service	Budget STP	Prestation de service	AOI	22 11 2023	6 01 2024	21 04 2024	20 07 2024
9	Construction d'une Unité de Production au niveau du depot El Moughawama	Budget STP	Travaux	AON	1 08 2023	15 09 2023	30 09 2023	30 01 2024
10	Aménagement des clôtures, dallage de 1 (un) hectares et construction de locaux a dar Naim (nouveau terrain)	Budget Etat	Travaux	AON	6 09 2023	15 10 2023	30 11 2023	24 05 2024
11	Suivi des Travaux	Budget STP	Prestation Intellectuelle	SFQC	1 09 2023	15 09 2023	30 09 2023	24 07 2024

Légende:
 SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et Coût
 AON: Appel d'offres National
 AOI : Appel d'offres International
 ED : Entente Directe

18 NOV 2023