

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2024

Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisitions de 12 Colonne de levage pour bus	Budget STP	Fournitures	AOI	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	26/05/2024
2	Acquisitions de 4 Colonne de lavage et de brossage pour les centres de lavages de la STP	Budget STP	Fournitures	AOI	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	26/05/2024
3	Fourniture d'huiles pour entretien du Parc des BUS	Budget STP	Fournitures	AON	01/06/2024	31/07/2024	10/08/2024	24/09/2024
4	Equipement du Siège de la STP	Budget STP	Fournitures	AON	15/03/2024	14/05/2024	24/05/2024	08/07/2024
5	Achat de matériel informatique	Budget STP	Fournitures	AON	01/04/2024	31/05/2024	10/06/2024	25/07/2024
6	Acquisition de pièces de rechanges pour les bus	Budget STP	Fournitures	AON	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	26/05/2024
7	Aménagement des clôtures, dallage de 1(un) Hectares et construction de locaux à Dar Naim (nouveau terrain)	Budget Etat	Travaux	AON	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	09/08/2024
8	Construction d'un centre de formation du personnel de la STP à Dar Naim	Budget STP	Travaux	AON	01/07/2024	30/08/2024	09/09/2024	06/02/2025

**Légende:**

AON: Appel d'offres National

AOI : Appel d'offres International



18 JAN 2024